

ОТЧЕТ о мониторинге договоров о государственных закупках ПМСУ ЦЗ Комрат за II полугодие 2023 года



Председатель рабочей группы

№ п/п	Наименование экономического оператора	Номер договора	Дата подписания договора	Номер процедуры государственно й закупки	Размер/ предмет закупки	Дополнитель ные соглашения	Этап исполнения договора	Причины неисполнения договора	Поданные жалобы	Санкции и неустойки, примененные на основании договора	Примечания относительно качества исполнения договора
1	Biosistem mld SRL	75- 23	06.06.2023	cds-b3wdpl- MD- 1682403036 510	646 794.9 и лабораторные посуда	--	По заявке	-	-	-	Согласно условий договора
2	GBG-MLD SRL	76- 23	06.06.2023	cds-b3wdpl- MD- 1682403036 510	53955.48 и лабораторные посуда	--	По заявке	-	-	-	Согласно условий договора
3	Ecochimie SRL	77- 23	06.06.2023	cds-b3wdpl- MD- 1682403036 510	25851.97 и лабораторные посуда	--	По заявке	-	-	-	Согласно условий договора
4	DITA ESTFARM SRL	78- 23	07.06.2023	cds-b3wdpl- MD- 1682403036 510	10829.00 и лабораторные посуда	--	По заявке	-	-	-	Согласно условий договора
5	FSP DAC- SPECTROMED SRL	79- 23	06.06.2023	cds-b3wdpl- MD- 1682403036 510	7680.00 и лабораторные посуда	--	По заявке	-	-	-	Согласно условий договора

6	Moldtelecom SA	81-23	14.06.2023		2040.00	Телефонная связь с ОСВ Буджак	--	Круглосуточно	-	-	Согласно условий договора
7	StarNet Soluții S.R.L.	82-23	29.06.2023		187000	услуги по построению локальной компьютерной сети	---	В течение месяца 29.06.2023	-	-	Согласно условий договора
8	M-INTER-FARMA SA	84-23	03.07.2023		3752.00	Медицинское оборудование	---	По заявке	-	-	Согласно условий договора
9	StarNet Soluții S.R.L.	85-23	03.07.2023		2000.00	Услуги интернета в ЦЗ Комрат	---	Круглосуточно			Согласно условий договора
10	Sanmedico S.R.L.	86-23	12.07.2023	cds-b3wdpl-MD-1686641778432	18495.00	Лабораторная посуда и реактивы закрытой системы на 2023	---	По заявке			Согласно условий договора
11	Ericon S.R.L.	87-23	08.08.2023	CAPCS cds-b3wdpl-MD-1682608841200	7924.77	дезинфектанты	---	По заявке			Согласно условий договора
12	S.R.L. Servicii energetice Avansate	88-23	18.08.2023		5305.56	авторский надзор за строительными работами	---	С момента начала строительных работ	В связи с неисполнением строительных работ подрядчиком		Договор расторгнут
13	SUD -TERRA S.R.L.	89-23	18.08.2023	cds-b3wdpl-MD-1689166174660	1181032.47	Строительные работы	---	С момента заключения договора и до 31.12.2023	Отказ подрядчика от выполнения строительных работ в связи с невозможностью	Имеются претензионные письма	Договор расторгнут Судебное разбирательство
									Направлено в Агентство государственных закупок о внесении экономического оператора в запретный список		

										исполнен ия проекта			
14	S.R.L. VENT COM	90-23	18.08.2023			13573.85	Технический надзор за строительными работами	---		В связи с неисполн ением строител ьных работ подрядчи ком			Договор расторгнут
15	SA TENOPTIMED SRL	91-23	25.08.2023			14150.00	Медицинское оборудование	---	По заявке				Согласно условий договора
16	IP Serviviul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetica	92-23	29.08.2023			350.00	Электронная подпись	---	29.08.2023				Согласно условий договора
17	CEBANOV SERGHEI	94-23	13.09.2023			2103.00	Услуги по ремонту холодильника в лаборатории	---	В течение месяца				Согласно условий договора
18	Farmina SRL	96-23	28.09.2023	CAPCS cds-b3wdpl- MD- 1684846480 744/168484 6980482		390.474	medicamente	---	30.09.2024	-	-	-	-
19	Medeferent Grup SRL	97-23	28.09.2023	CAPCS cds-b3wdpl- MD- 1684846480 744/168484 6980482		601.56	medicamente	---	30.09.2024	-	-	-	-
20	RihPanGalFarma SRL	98-23	28.09.2023	CAPCS cds-b3wdpl- MD- 1684846480 744/168484 6980482		7257.6	medicamente	---	30.09.2024	-	-	-	-
21	Fetis International	99-23	28.09.2023	CAPCS		3073.254	medicamente	---	30.09.2024	-	-	-	-

[illegible]

	GHEORGHE				соблюдения безопасности эксплуатации газового оборудования	при		период с 14.11.23 по 31.03.2023				условий договора
30	TEHNOMED SERVICE SRL	107-23	16.11.2023		32130.00	Servicii de reparatie a utilajului	---	В течение месяца	-	-	-	Согласно условий договора
31	Dita Est Farm SRL	108-23	14.11.2023	CAPCS eds-b3wdpl- MD- 1685346316 289	4609,72	парафармацевтика	---	30.09.2024	-	-	-	-
32	Tetis International CO SRL	109-23	15.11.2023	CAPCS eds-b3wdpl- MD- 1685346316 289	40766.20	парафармацевтика	---	29.02.2024 30.04.2024 30.06.2024 31.08.2024 31.10.2024 15.12.2024	-	-	-	-
33	SC IMUNOTEHNO MED SRL	110-23	15.11.2023	CAPCS eds-b3wdpl- MD- 1685346316 289	416.31	парафармацевтика	---	30.09.2024	-	-	-	-
34	IUNAT S.R.L.	111-23	23.11.2023		10000	Газовый котел	---	С момента заключения контракта	-	-	-	Согласно условий договора
35	GBG-MLD SRL	112-23	27.12.2023	CAPCS eds-b3wdpl- MD- 1687954171 868	5826	Consumabilelor laborator	---	30.09.2024	-	-	-	-
36	Tetis International CO SRL	113-23	27.12.2023	CAPCS eds-b3wdpl- MD- 1700497528 096	15517.44	medicamentului	---	29.02.2024 30.04.2024 30.06.2024 31.08.2024 31.10.2024 15.12.2024	-	-	-	-

37	Sanmedico S.R.L.	114-23	27.12.2023	CAPCS cds-b3wdpl- MD- 1687954171 868	9480	Consumabilelor laborator	de	---	30.09.2024	-	-	-	-	-
38	Lifemed SRL	115-23	27.12.2023	CAPCS cds-b3wdpl- MD- 1687954171 868	5514	Consumabilelor laborator	de	---	30.09.2024	-	-	-	-	-
39	Ecochimie SRL	116-23	27.12.2023	CAPCS cds-b3wdpl- MD- 1687954171 868	9837,6	Consumabilelor laborator	de	---	30.09.2024	-	-	-	-	-
40	Dita Est Farm SRL	117-23	27.12.2023	CAPCS cds-b3wdpl- MD- 1687954171 868	13137,7	Consumabilelor laborator	de	---	29.02.2024 30.04.2024 30.06.2024 31.08.2024 31.10.2024 15.12.2024	-	-	-	-	-

Заключенные договора через CAPCS (№ 96-23, 97-23, 98-23, 99-23, 100-23, 101-23, 102-23, 103/1-23, 103-23, 104-23, 105-23, 108-23, 109-23, 110-23, 112-23, 113-23, 114-23, 115-23, 116-23, 117-23) будут исполнены согласно графику в 2024 году.

Состав рабочей группы по государственным закупкам ПМСУ ЦЗ Комрат:

1. И.М. Тодорова – председатель рабочей группы 
2. О.А. Сылчу – секретарь рабочей группы 
3. М.С. Захария – член рабочей группы 
4. Н.В. Кыльчик – член рабочей группы 
5. А.Ф. Попова – член рабочей группы 